

'26년도 건설사업관리용역 평가계획

| 순번 | 사업부서 | 사업명 | 공사금액 (억원) | 용역금액 (부가세제외 /억원) | 용역금액 (부가세포함/ 억원) | 최소계약 의뢰시기 | 주공종 | 평가일 (화, 목요일) | 지역 |
|----|------------|---|--------------|------------------------|------------------------|--------------|-----|-----------------|------------------|
| 8 | 대미사업과 | 00 실내사격장 신축공사 | 321.70 | 16.41 | 16.41 | 3월 23일 | 건축 | 5월 12일 | 전북 군산 |
| 9 | 공군/국직사업관리과 | 00비 관사 신축(120세대) | 391.00 | 21.82 | 24.00 | 3월 20일 | 건축 | 5월 19일 | 충남 서산 |
| 10 | 대미사업과 | 00 DMO 시물레이터 신축 | 143.00 | 11.44 | 11.44 | 4월 1일 | 건축 | 5월 21일 | 경기 오산 |
| 11 | 민자사업과 | 00 관사 BTL | 752.11 | 35.72 | 39.29 | 4월 3일 | 건축 | 6월 2일 | 인천 부평 |
| 12 | 대미사업과 | 00 전술장비 정비시설 신축공사 | 1,221.46 | 62.29 | 62.29 | 4월 22일 | 건축 | 6월 11일 | 경북 왜관 |
| 13 | 해군해병대사업관리과 | 00사 병탄창 부도생활관 신축(2,288㎡) 등 3건 | 229.50 | 21.09 | 23.20 | 4월 19일 | 건축 | 6월 18일 | 경남창원 |
| 14 | 해군해병대사업관리과 | 00대 0사단 원골중본 생활관 신축(1,398㎡) 등 3건 | 158.35 | 15.45 | 16.99 | 5월 3일 | 건축 | 7월 2일 | 경기 김포 |
| 15 | 해군해병대사업관리과 | 00대 0사단 전류리중본 생활관 신축(1,848㎡) 등 3건 | 176.39 | 17.21 | 18.93 | 5월 3일 | 건축 | 7월 2일 | 경기 김포 |
| 16 | 대미사업과 | 0000신축사업 | 13,192.30 | 327.00 | 327.00 | 5월 18일 | 건축 | 7월 7일 | 경기 평택 |
| 17 | 해군해병대사업관리과 | 0,0전단 통합전투지원시설 신축(4,387㎡) 등 5건 | 752.08 | 52.08 | 57.29 | 5월 20일 | 건축 | 7월 9일 | 경남창원 |
| 18 | 공군/국직사업관리과 | 00전대 정비비대대 본부 신축 등 3건 | 313.30 | 28.64 | 31.50 | 5월 22일 | 건축 | 7월 21일 | 경기성남 |
| 19 | 육군사업관리과 | 00사단 석문리대대 개편 | 356.02 | 23.79 | 26.17 | 5월 29일 | 건축 | 7월 28일 | 강원 고성 |
| 20 | 육군사업관리과 | 0000학교 00식당 리모델링 등 2건 | 228.83 | 20.32 | 22.35 | 6월 5일 | 건축 | 8월 4일 | 경기 광주 |
| 21 | 공군/국직사업관리과 | 장거리 00000무기(성0, 청0) | 2,041.00 | 89.86 | 98.85 | 6월 7일 | 건축 | 8월 6일 | 천안/청주 |
| 22 | 육군사업관리과 | 00사단 탑동대대 개편 | 278.53 | 21.18 | 23.30 | 6월 12일 | 건축 | 8월 11일 | 강원고성 |
| 23 | 육군사업관리과 | 0사단 0여단 0대대, 군수지원대대, 포병대 개편 등 2건 | 489.26 | 25.50 | 28.05 | 6월 14일 | 건축 | 8월 13일 | 경기 포천 |
| 24 | 육군사업관리과 | 0사단 보급수송대대 부식분배소 신축 등 2건 | 219.50 | 21.20 | 23.32 | 6월 21일 | 건축 | 8월 20일 | 강원 철원 |
| 25 | 해군해병대사업관리과 | 0사단 군수대대 통합창고 신축(1동 / 5,500㎡) 등 5건 | 364.69 | 34.02 | 37.42 | 6월 26일 | 건축 | 8월 25일 | 김포,강화 |
| 26 | 대미사업과 | 00 우수 펌프시설 및 보니파스 전술장지 정비시설 | 560.25 | 28.57 | 28.57 | 6월 28일 | 토목 | 8월 27일 | 경기평택 |
| 27 | 민자사업과 | 00 관사 BTL | 752.11 | 35.72 | 39.29 | 7월 3일 | 건축 | 9월 1일 | 서울노은 |
| 28 | 공군/국직사업관리과 | 00 검찰단 본부 신축 등 4건 | 329.70 | 27.13 | 29.84 | 7월 5일 | 건축 | 9월 3일 | 충남계룡 |
| 29 | 육군사업관리과 | 소형무장00 양산 패키지(2차) 시설사업(000항공대대) 등 2건 | 546.71 | 30.06 | 33.07 | 7월 10일 | 건축 | 9월 8일 | 경기 포천 |
| 30 | 육군사업관리과 | 0군단 00사단 간부숙소 신축(구암리 200실) 등 2건 | 373.00 | 34.73 | 38.20 | 7월 12일 | 건축 | 9월 10일 | 경기 파주 |
| 31 | 공군/국직사업관리과 | 0000지원학교 이전 등 2건 | 564.27 | 29.97 | 32.97 | 7월 17일 | 건축 | 9월 15일 | 경기과천 |
| 32 | 육군사업관리과 | 00훈련소 00연대 교육생활관 신축 | 1,201 | 34.35 | 37.79 | 7월 24일 | 건축 | 9월 22일 | 충남 논산 |
| 33 | 대미사업과 | 00 부지개발 조성공사 등 2건 (00비행장 급수시설 개선공사) | 1,207.68 | 61.59 | 61.59 | 8월 10일 | 토목 | 9월 29일 | 성주 |
| 34 | 해군해병대사업관리과 | 00군수단 실내체육관 신축 등 3건(2,613㎡) | 284.87 | 28.08 | 30.89 | 8월 9일 | 건축 | 10월 8일 | 경북포항 |
| 35 | 공군/국직사업관리과 | 00체능능력보강 2차사업 | 420 | 25.00 | 27.50 | 8월 14일 | 건축 | 10월 13일 | 경기성남 |
| 36 | 민자사업과 | 00 교육시설 BTL | 356.00 | 23.60 | 25.96 | 8월 16일 | 건축 | 10월 15일 | 충북청주 |
| 37 | 육군사업관리과 | [방위력] 00지역 병영시설 개선공사(000-1-S2차) | 1,268.00 | 46.36 | 51.00 | 8월 21일 | 건축 | 10월 20일 | 강원 강릉 |
| 38 | 육군사업관리과 | 소형무장00 양산 패키지(2차) 시설공사(000항공대대) | 422.86 | 22.91 | 25.20 | 8월 23일 | 건축 | 10월 22일 | 인천 부평 |
| 39 | 해군해병대사업관리과 | 연평부대 우도경비대 생활관 신축(1동 / 4,395㎡) 등 2건 (26년 계약 유보적) | 350.00 | 31.50 | 34.65 | 8월 28일 | 건축 | 10월 27일 | 인천 연평 |
| 40 | 민자사업과 | 000 간부숙소 BTL | 399.13 | 25.21 | 27.73 | 8월 30일 | 건축 | 10월 29일 | 강원화천 |
| 41 | 공군/국직사업관리과 | 00병원 개편사업 | 793.31 | 37.53 | 41.28 | 9월 4일 | 건축 | 11월 3일 | 경기양주 |
| 42 | 육군사업관리과 | 00사 특수기동지원 여단 개편 | 416.16 | 21.99 | 24.19 | 9월 6일 | 건축 | 11월 5일 | 경기 파주, 포천, 강원 회천 |
| 43 | 해군해병대사업관리과 | PKX-B 계류시설 (방파호안 615m, 직립호안 460m, slipway 20m, 부진교 2기, 통합생활관(4,162㎡), 간부숙소 2 | 2,930.35 | 81.48 | 89.63 | 9월 21일 | 토목 | 11월 10일 | 인천 연평 |
| 44 | 육군사업관리과 | 0사단 0-0대대 병영생활관신축 등 2건 | 541.00 | 37.09 | 40.80 | 9월 18일 | 건축 | 11월 17일 | 경기 포천 |
| 45 | 대미사업과 | 00 습도조절 창고 신축공사 | 2,321.78 | 118.41 | 118.41 | 9월 20일 | 건축 | 11월 19일 | 경북왜관 |
| 46 | 육군사업관리과 | 0사단 00여단 0대대(0/0소초)GOP 생활관 신축 등 4건 | 229.69 | 22.40 | 24.64 | 9월 25일 | 건축 | 11월 24일 | 강원 철원 |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|---|----------|--------|--------|---------|----|---------|-------|
| 47 | 공군/국직사업관리과 | 000 포천기지 시설사업 (비밀) | 589.00 | 27.27 | 30.00 | 9월 27일 | 건축 | 11월 26일 | 경기 포천 |
| 48 | 육군사업관리과 | 0군단 00사단 00여단 0대대 00~00수문GOP 전술도로 포장 등 4건 | 309.14 | 30.14 | 33.15 | 10월 2일 | 토목 | 12월 1일 | 강원 양구 |
| 49 | 공군/국직사업관리과 | 0비 작전지휘부 신축 | 308.90 | 22.64 | 24.90 | 10월 4일 | 건축 | 12월 3일 | 경남사천 |
| 50 | 해군해병대사업관리과 | 00단 00교육대대 00대기생활관 증축 및 개수 (증축 1동 6,250㎡, 개수 1동 418㎡) 등 2건 | 488.55 | 34.81 | 38.29 | 10월 9일 | 건축 | 12월 8일 | 경북포항 |
| 51 | 대미사업과 | 00 활주로 시설공사 및 출입통제소 신축공사 | 3,019.20 | 153.98 | 153.98 | 10월 11일 | 토목 | 12월 10일 | 경기평택 |
| 52 | 육군사업관리과 | 0사단 0여단 본부,0,0,0대대 등 2건 | 401 | 22.00 | 24.20 | 10월 16일 | 건축 | 12월 15일 | 강원 철원 |
| 대기1 | 육군사업관리과 | 0군단 0기갑 간부숙소 신축(등원리 200실) 등 2건 | 320.69 | 22.71 | 24.98 | | 건축 | | 경기 파주 |
| 대기2 | 육군사업관리과 | 0군단 0기동사단 군수지원대대 병영생활관 신축 등 3건 | 255.16 | 23.95 | 26.34 | | 건축 | 11월 | 경기 양주 |
| 대기3 | 육군사업관리과 | 0군단 사령부 0분청 철거 후 신축 등 2건 | 363.28 | 24.51 | 26.96 | | 건축 | 11월 | 경기 이천 |
| 대기4 | 육군사업관리과 | 0군단 00사단 적성지구 간부숙소 신축(200실) 등 2건 | 394 | 26.37 | 29.01 | | 건축 | 11월 | 경기 파주 |
| 대기5 | 육군사업관리과 | 소형무장00 3-1차 패키지 시설사업(000항공대대) 등 2건 | 590.32 | 39.00 | 42.90 | | 건축 | 11월 | 경기 파주 |
| 대기6 | 육군사업관리과 | 00000 실내사격장 신축 등 2건 | 350.80 | 28.21 | 31.03 | | 건축 | 12월 | 충남 논산 |
| 대기7 | 육군사업관리과 | 0사단00-0대대 까치봉소초 생활관 신축 등 3건 등 2건 | 540.44 | 37.89 | 41.68 | | 건축 | 12월 | 경기 파주 |
| 대기8 | 육군사업관리과 | 0군단00방공단000대대마장리진지통합생활관신축 등 3건 등 2건 | 248.05 | 24.19 | 26.61 | | 건축 | 12월 | 경기 파주 |
| 대기9 | 육군사업관리과 | 00사단 장비통합저장시설 신축 | 370.22 | 21.55 | 23.70 | | 건축 | 12월 | 경기 가평 |
| 대기10 | 육군사업관리과 | 00기갑여단 간부숙소 신축(100실) 등 2건 | 303.49 | 25.25 | 27.77 | | 건축 | 12월 | 강원 홍천 |
| 대기11 | 육군사업관리과 | 00사 00교 격납고/정비고 지원시설 신축 등 2건 | 252.09 | 22.47 | 24.72 | | 건축 | | 경기 광주 |
| 대기12 | 육군사업관리과 | 0군단 00사단 00여단 0대대 실내체육관 신축 등 3건 | 238.00 | 27.16 | 29.88 | | 건축 | 9월 | 강원인제 |
| 대기13 | 육군사업관리과 | 0군단 00사단 청리 간부숙소 신축(234실) 등 2건 | 533.00 | 35.87 | 39.46 | | 건축 | | 강원양구 |
| 대기14 | 해군해병대사업관리과 | 00단 의무대(2,316㎡) 신축 등 3건 | 284.70 | 28.08 | 30.89 | | 건축 | 10월 | 경북포항 |
| 대기15 | 육군사업관리과 | 00군단 본부 간부숙소 신축(155실) | 319.03 | 23.12 | 25.43 | 6월 | 건축 | 8월 | 경기 안양 |
| 대기16 | 육군사업관리과 | 0군단 0사단 00-0대대 생활관 철거 후 신축 등 2건 | 275.56 | 25.15 | 27.66 | 6월 | 건축 | 8월 | 경기 파주 |
| 대기17 | 육군사업관리과 | 00사 00000 간부숙소 신축(80실) 등 2건 | 261.97 | 25.55 | 28.10 | 6월 | 건축 | 8월 | 충남 논산 |
| 대기18 | 육군사업관리과 | 0사단 00-0대대 GOP소초병영생활관 신축 등 3건 | 202.00 | 21.09 | 23.20 | 8월 | 건축 | 10월 | 경기 연천 |
| 대기19 | 육군사업관리과 | 소형무장00 양산 패키지(2차)시설사업(000항공대대 · 00항공단) | 512.90 | 24.93 | 27.42 | 8월 | 건축 | 10월 | 경기 포천 |
| 대기20 | 육군사업관리과 | 0군단00사단00-0대대도솔중대병영생활관철거후신축 등 4건 | 532.38 | 45.51 | 50.06 | 9월 | 건축 | 11월 | 강원 양구 |
| 대기21 | 육군사업관리과 | 000 K105A1 패키지 시설사업(0사단) 등 2건 | 257.80 | 31.44 | 34.58 | 10월 | 건축 | 12월 | 경기 포천 |
| 대기22 | 육군사업관리과 | 0군단 0사단 포병여단 본부직할(구 00사단 000포병대대) 육군병영생활관 신축 등 2건 | 241.22 | 22.25 | 24.48 | 10월 | 건축 | 12월 | 경기 양주 |
| 대기23 | 대미사업과 | 00 콘크리트 에이프런 보수공사 | 362.60 | 18.49 | 18.49 | | 토목 | 11월 | 경북포항 |
| 대기24 | 대미사업과 | 00 정수처리시설 시설공사 | 325.60 | 16.61 | 16.61 | | 토목 | 12월 | 경기오산 |